

اهم پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۴۰۱

اعتبار (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	تاریخ پروژه		حجم پروژه	نام پست
		پیش بینی خاتمه	شروع		
۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۳	۴۰۰	ست ۴۰۰/۶۳ مهرگان (خرید ۲ دستگاه ترانس ۲۰۰)
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲	۱۳۹۷	۲۰۰	نظارت عالیہ احداث بخش ۴۰۰/۱۳۲ کیلوولت ایستگاه نخلستان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۲۰۰	نظارت عالیہ پست ۴۰۰/۱۳۲ کیلوولت بهادران
۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۵۰	نظارت عالیہ ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت ساغند
۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۴۰۰	ست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت ایساتیس
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۳۲۰	ست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت نارین قلعه
۳۲۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰	۱۳۹۷	۳۰	ست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت بهاباد
۳۰۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۸	۳۰	وسعه پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت مروست
۱۲۰,۰۰۰	۶.۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	-	حادث یک بی ۱۳۲ کیلو ولت در ایستگاه کوشک برای تغذیه مدار وم خط بهاباد
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۴۰۳	۱۳۹۸	۳۰	ست ۱۳۲/۲۰ دهشیر
۴۸۰,۰۰۰	۶.۸	۱۴۰۲	۱۳۹۹	-	نلیدخانه ۱۳۲ کیلوولت اسمالون
۸۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۳	۱۴۰۱	-	و دستگاه پست سیار ۱۳۲
۲۱۵,۰۰۰	۹۸.۶	۱۴۰۱	۱۳۹۸	-	وسعه ۲ بی ۱۳۲ در نخلستان
۱۲,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	-	حادث یک بی خط در ایستگاه هرات برای مدار دوم خط هرات- تاهک
۳۰۰,۰۰۰	۸.۳	۱۴۰۴	۱۴۰۱	-	حادث دو بی ۱۳۲ کیلو ولت در ایستگاه ۲۳۰ ابرکوه
۳۵۰,۰۰۰	۷.۶	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۳۰	حادث ترانسفورماتور دوم ایستگاه بهاباد
۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۸۰	ست ۱۳۲ شهرک صنعتی بافق
۲۳۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۰	وسعه دویی خط ۱۳۲ در پست نخلستان جهت شهرک صنعتی بافق
۴۹۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۸	۸۰	ست ۶۳/۲۰ کیلوولت سریزد
۳۰۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰	۱۳۹۶	۸۰	ست ۶۳/۲۰ کیلوولت رستاق
۵۲۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰	۱۳۹۶	۸۰	ست ۶۳/۲۰ مزرعه کلانتر

اهم پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۴۰۱

اعتبار (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	تاریخ پروژه		حجم پروژه	نام پست
		پیش بینی خاتمه	شروع		
۵۴,۵۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰	۱۳۹۷	۰	وسعه دویی ۶۳ کیلوولت در پست مهریز
۲۳۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰	۱۳۹۵	۸۰	ست ۶۳/۲۰ کیلوولت یزدمهر
۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۸۰	ست ۶۳/۲۰ کیلوولت مهرآوران
۶۶۰,۰۰۰	۲۲.۳	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۶۰	ست ۶۳/۲۰ کیلوولت زارچ
۹۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۸۰	ست ۶۳ کیلوولت احمدآباد
۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳	۱۴۰۰	-	وسعه یک بی ۶۳ خط در پست ۲۳۰ اردکان
۲۵۰,۰۰۰	۳۲	۱۴۰۲	۱۴۰۰	-	ظارت عالیہ کلیدخانه برج ۶۳ کیلوولت واتصالات مربوطه
۸۸۵,۰۰۰	۳	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۸۰	ست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی تفت ۲
۸۴۰,۰۰۰	۳۱.۸	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۴۰	ست منطقه ویژه اقتصادی یزد- آذر یزدی
۹۶۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۸۰	ست ۶۳ توسعه فاز یک شهرک صنعتی فولاد
۵۶۴,۰۰۰	۱۸.۸	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۴۰	ست ۶۳ شهرک صنعتی صدوق ۲
۵۶۴,۰۰۰	۲۹.۲	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۴۰	ست ۶۳ شهرک صنعتی میبد ۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۶.۸	۱۴۰۳	۱۴۰۰	-	وسعه بی خط ۶۳ در پست رستاق جهت تغذیه شهرک صنعتی صدوق
۲۰۰,۰۰۰	۲۶.۷	۱۴۰۳	۱۴۰۰	-	وسعه بی خط میبد ۲ در پست نارین قلعه
۱۴۸,۵۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۸	۰	حداث دویی ۶۳ کیلوولت در ایستگاه صدوق
۲۰۰,۰۰۰	۲۶.۳	۱۴۰۳	۱۴۰۰	-	وسعه دویی خط ۶۳ در پست شهید سامعی (منطقه ویژه اقتصادی)
۱۲۰,۰۰۰	۳	۱۴۰۳	۱۴۰۱	-	حداث یک بی خط ۶۳ کیلوولت در ایستگاه مهرگان برای سیمان جارت
۶۵۰,۰۰۰	۷۸	۱۴۰۲	۱۴۰۰	-	نازن گذاری پستهای فوق توزیع
۱۰,۰۰۰	۷۵	۱۴۰۱	۱۳۹۹	-	یسپاچینگ ومخابرات(تامین CGR پستهای خضراآباد ومهرگان-خرید سکاډای مزرعه کلانتر و...)
۹۰,۰۰۰	۹۹.۶	۱۴۰۱	۱۳۹۹	۰.۷	نط ۴۰۰ کیلوولت پست مهرگان
۳,۲۰۰,۰۰۰	۴.۶	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۴۲	نط ۴۰۰ کیلوولت دومداره ایستایس

اهم پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۴۰۱

اعتبار (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	تاریخ پروژه		حجم پروژه	نام پست
		پیش بینی خاتمه	شروع		
۸۵,۰۰۰	۳۶.۹	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۲	نصالت ایستگاه ۲۳۰/۶۳ کیلوولت نارین قلعه
۹۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۳۵	سیم کشی مدار دوم خط ۱۳۲ کیلوولت کوشک-بهباد
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰	۱۳۹۸	۹۴	نظارت عالیہ خط ۱۳۲ کیلوولت تغذیه پست دهشیر
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱.۶	۱۴۰۲	۱۳۹۸	۶۵	خط ۱۳۲ کیلوولت رینگ اسمالون - مروست
۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۵۰	خط ۱۳۲ کیلوولت ابرکوه-بهمن
۶۰۰,۰۰۰	۴۳.۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۵۰	خط ۱۳۲ شهرک صنعتی بافق
۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۶	خط ۱۳۲ کیلوولت اتصال نیروگاه خاتم
۷۰۰,۰۰۰	۲.۴	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۶۰	خط ۱۳۲ ابرکوه - ابرکوه جدید
۳۵۵,۰۰۰	۴۵.۶	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۶۴	نایگزینی هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت
۲۸۰,۰۰۰	۶.۵	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۹	خط ۶۳ کیلوولت تغذیه ایستگاه احمدآباد
۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۶	خط ۶۳ کیلوولت تغذیه پست مهرآوران
۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۶	خط تغذیه پست زارچ
۴۴۰,۰۰۰	۳۴.۸	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۳۶	رود خروج خط ۶۳ اردکان - جهان آباد در ایستگاه ۲۳۰ نارین قلعه
۸۰,۰۰۰	۳۴.۴	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۴	رود خروج خط ۶۳ میبد - اشنیز در ایستگاه ۲۳۰ نارین قلعه
۱۷۰,۰۰۰	۸.۹	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۸	نصال مدار دوم خط ۶۳ پاکنژاد به پست ۲۳۰ شمال
۷۰,۰۰۰	۲۴.۸	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۶	خط ۶۳ شهرک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی یزد- آذر یزدی
۱۵۰,۰۰۰	۱۶.۸	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴	خط ۶۳ توسعه فاز یک شهرک صنعتی فولاد
۱۵۰,۰۰۰	۱۸.۸	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۲	خط ۶۳ شهرک صنعتی صدوق
۱۰۰,۰۰۰	۴۱.۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۶	خط ۶۳ شهرک صنعتی میبد ۲
۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۶	خط ۶۳ کیلوولت کابلی تغذیه پست مهرآوران
۳۶,۸۹۶,۰۰۰		جمع کل (میلیون ریال)			